

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Главы города Курска  
Котляров С.А.

«11» 07 2025 года

**Сводный годовой доклад о ходе реализации  
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2024 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	«Развитие культуры и туризма в городе Курске»	Комитет культуры и туризма города Курска	всего 936447,5 в том числе:	1020339,7	1020335,7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 921617,8	988020,1	988016,1						
			областной бюджет 5657,1	5324,8	5324,8						
			федеральный бюджет	14700,0	14700,0						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,0								
			прочие источники 9172,6	12294,8	12294,8						
2	«Социальная поддержка граждан города Курска»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 1605634,7 в том числе:	1576770,1	1542506,6	0,98	1,00	0,99	1,01	1,01	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 244227,2	225662,3	225443,4						
			областной бюджет 1062837,9	1081444,2	1052297,4						
			федеральный бюджет 296254,3	267348,3	263200,0						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			прочие источники 2315,3	2315,3	1565,8						
3.	«Развитие образования в городе Курске»	Комитет образования города Курска	всего 8828463,7 в том числе:	9235390,9	9231125,3	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 2267526,9	2510198,6	2509750,5						
			областной бюджет 5425632,2	5714347,1	5711232,4						
			федеральный бюджет 1083938,5	943426,3	942723,4						
			прочие источники 51366,1	67418,9	67418,9						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	всего 87904,3 в том числе:	103570,4	101121,0	0,98	0,95	0,96	0,98	0,93	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 86150,6			98537,5	96088,1							
областной бюджет 228,0			745,0	745,0							
федеральный бюджет 1525,7			4287,9	4287,9							
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска»	Администрация города Курска (Муниципальное ка-	всего 347491,4 в том числе:	682479,5	678645,4	0,99	0,95	0,95	0,96	0,91	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 140956,4			302294,3	302146,0							

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зенное учреждение «Городской жилищный фонд»)	областной бюджет 202202,4	348371,3	344685,5						
			федеральный бюджет 4332,6	31813,9	31813,9						
6.	«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 946111,8 в том числе:	1167320,1	1152666,3	0,99	1,00	0,94	0,95	0,95	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 615532,4	736555,0	721984,4						
			областной бюджет 32002,3	85017,7	84937,8						
			федеральный бюджет 0,0	102100,0	102100,0						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			прочие источники 298577,1	243647,5	243644,1						
7.	«Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске»	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска	всего 291804,3 в том числе:	673243,65	673030,3	1	0,99	0,96	0,96	0,95	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 276037,9			464278,5	464137,5							
областной бюджет 0,0			37155,3	37083,0							
федеральный бюджет 0,0			158845,0	158845,0							
прочие источники 15766,4			12964,8	12964,8							

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 29854747,9 в том числе:	28315534,0	28240664,5	1	1	0,95	0,95	0,95	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 351077,6			502954,6	454269,9							
областной бюджет 577534,0			654051,0	627866,2							
федеральный бюджет 375882,0			375882,0	375882,0							
предполагаемые средства всех бюджетов 2476024,8			0,0	0,0							
прочие источники 26074229,5			26782646,4	26782646,4							

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска	всего 1742085,2 в том числе:	2165747,9	2136282,1	0,99	0,93	0,96	0,97	0,90	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 719875,6	1085981,0	1061120,6						
			областной бюджет 1022209,6	1079766,9	1075161,5						
10	«Профилактика правонарушений в городе Курске»	Администрация города Курска (отдел по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений Администрации города Курска)	всего 5278,5 в том числе:	6295,2	5865,5	0,93	1,00	1,00	1,08	1,08	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 258,0	626,7	626,0						
			областной бюджет 5020,5	5668,5	5239,5						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске»	Администрация города Курска (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска»)	всего 115346,3 в том числе:	218872,2	218699,8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 115346,3			110921,0	110748,6							
областной бюджет 0			1079,5	1079,5							
федеральный бюджет 0			106871,7	106871,7							
12	«Управление муниципальными финансами города Курска»	Комитет финансов города Курска; Контрольно-ревизионное управление города Курска	всего 352530,7* в том числе:	131927,5*	131143,9*	0,99	1,00	1,00	1,01	1,01	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 352530,7*			131927,5*	131143,9*							

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Комитет финансов города Курска)									
13.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске»	Администрация города Курска (Комитет предпринимательства, потребительского рынка и развития общественных пространств Администрации города Курска)	всего 30774,4 в том числе:	32982,1	32922,1	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
		бюджет города	30324,4	32532,1	32472,1						
		областной бюджет	450,0	450,0	450,0						
14.	«Развитие системы муниципального управ-	Администрация города Курска (Ко-	всего 474903,8 в том числе:	525285,9	519452,9	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	Программа реализована с вы-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф)	Достижения целей (цели) и решения задач (И)	Реализации запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ления в городе Курске»	митет документационного, ресурсного обеспечения и автоматизации систем управления Администрации города Курска)	бюджет города 456231,9	502704,8	496887,5						соким уровнем эффективности
			областной бюджет 2167,3	2444,9	2443,4						
			федеральный бюджет 14504,6	18016,2	18002,0						
			прочие источники 2000,0	2120,0	2120,0						

\* Без учета средств резервного фонда Администрации города Курска и иных зарезервированных средств

## **Пояснительная записка к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2024 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2024 году (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 13.07.2024 № 177-ФЗ) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202 (в ред. от 20.02.2025 № 110) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска» (далее - Порядок). В соответствии с пунктом 4.2.4 Порядка заказчиками (заказчиками-координаторами, исполнителями-координаторами) подготовлены годовые отчеты о реализации программ в 2024 году и результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ.

При подготовке Сводного доклада проведен анализ:

соответствия программ Перечню муниципальных программ города Курска (далее - Перечень), утвержденному распоряжением Администрации города Курска от 29.12.2018 № 410-ра (в ред. от 27.08.2019 № 240-ра, от 17.04.2020 № 99-ра, от 22.07.2020 № 158-ра, от 28.07.2020 № 166-ра, от 11.05.2021 № 600-ра, от 25.08.2021 № 1322-ра, от 12.10.2021 № 1691-ра, от 26.01.2022 № 172-ра, от 24.08.2022 № 1023-ра, от 03.05.2023 № 244-ра, от 14.05.2024 № 280-ра, от 01.10.2024 № 644-ра, от 11.02.2025 № 57-ра);

соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 05.12.2023 № 66-7-РС «О бюджете города Курска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - Решение);

соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы;

правильности расчетов степени выполнения мероприятий и достижения целевых показателей программ, а также показателей эффективности реализации программ.

В соответствии с Перечнем в 2024 году обеспечена реализация 16 муниципальных программ, 14 из которых разработаны в соответствии с Порядком, 2 муниципальных программы соответствуют требованиям федерального и регионального законодательства.

Вывод об эффективности реализации программы формируется на основании показателя эффективности реализации программы (П).

Реализация муниципальной программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной программы признается с низким уровнем эффективности.

По итогам 2024 года все муниципальные программы города Курска реализованы с высоким уровнем эффективности.

Ниже приведена краткая информация о ходе реализации и уровне эффективности муниципальных программ.

### ***1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 11.10.2018 № 2362 (в ред. от 10.02.2025 № 68).

В 2024 году выполнению подлежали 52 мероприятия программы. С коэффициентом 1 выполнены все 52 мероприятия.

Из 34 целевых показателей программы планового значения достигли все 34 показателя.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 1020,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 14,7 млн. руб., областного бюджета – 5,3 млн. руб., бюджета города – 988,0 млн. руб., прочих источников – 12,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 1020,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 14,7 млн. руб., областного бюджета – 5,3 млн. руб., бюджета города – 988,0 млн. руб., прочих источников – 12,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности.

### ***2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 02.10.2018 № 2254 (в ред. от 07.02.2025 № 52).

В 2024 году выполнению подлежало 46 мероприятий программы.

С коэффициентом 1 выполнены 45 мероприятий, с коэффициентом 0,55 - 1 мероприятие.

Из 6 целевых показателей программы планового значения достигли все 6 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 1576,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 267,3 млн. руб., областного бюджета – 1081,4 млн. руб., бюджета города – 225,7 млн. руб., прочие источники – 2,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 1542,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 263,2 млн. руб., из областного бюджета – 1052,3 млн. руб., бюджета города – 225,4 млн. руб., прочие источники – 1,6 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,01 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности.

### ***3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2384 (в ред. от 07.02.2025 № 59).

В 2024 году выполнению подлежали 92 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 88 мероприятий, с коэффициентом 0,75 – 2 мероприятия, с коэффициентами 0,78 и 0,96 – по 1 мероприятию.

Планового значения достигли все 39 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 9235,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 943,4 млн. руб., областного бюджета – 5714,4 млн. руб., бюджета города – 2510,2 млн. руб., прочих источников – 67,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 9231,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 942,7 млн. руб., областного бюджета – 5711,2 млн. руб., бюджета города – 2509,8 млн. руб., прочих источников – 67,4 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности.

### ***4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2021 № 627 (в ред. от 07.02.2025 № 55).

В 2024 году выполнению подлежали 32 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 26 мероприятий, с коэффициентом 0,99 – 2 мероприятия, с коэффициентами 0,97; 0,94; 0,39; 0,32 - по 1 мероприятию.

Из 17 целевых показателей программы полностью достигли планового значения 13 показателей. Степень достижения показателей:

«Сумма доходов, полученная в результате заключения договоров на право размещения волоконно-оптического кабеля и иного оборудования» составила 0,94;

«Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, на конец года» составила 0,97;

«Количество проведенных судебных экспертиз» составила 0,39;

«Поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды» составила 0,93.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 103,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,3 млн. руб., областного бюджета – 0,7 млн. руб., бюджета города – 98,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 101,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,3 млн. руб., областного бюджета – 0,7 млн. руб., бюджета города – 96,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,93 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска» в 2024 году реализована с высоким уровнем эффективности.

### ***5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 16.11.2020 № 2109 (в ред. от 07.02.2025 № 57).

В 2024 году выполнению подлежали 13 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 11 мероприятий, с коэффициентом 0,99 – 1 мероприятие, с коэффициентом 0,3 – 1 мероприятие.

Из 13 целевых показателей полностью достигли планового значения 11 показателей. Степень достижения показателей:

«Уровень исполнения содержания приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составила 0,3;

«Уровень исполнения государственного полномочия комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска» составила 0,99.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 682,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 31,8 млн. руб., областного бюджета – 348,4 млн. руб., бюджета города – 302,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 678,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 31,8 млн. руб., областного бюджета – 344,7 млн. руб., бюджета города – 302,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,91 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

### ***6. Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2389 (в ред. от 11.04.2025 № 211).

В 2024 году выполнению подлежали 68 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 55 мероприятий, с коэффициентом 0,88 –

2 мероприятия, с коэффициентами 0,99; 0,95; 0,94; 0,91; 0,82; 0,81; 0,67; 0,60; 0,21 и 0,2 – по 1 мероприятию.

Мероприятие «Создание/реконструкция элементов благоустройства - мест (площадок) накопления ТКО на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена» не выполнено ввиду отсутствия заявок от управляющих компаний города Курска на оборудование мест (площадок) накопления ТКО. Реализация мероприятия предусмотрена в 2025 - 2027 годах.

Из 13 целевых показателей программы планового значения достигли все 13 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 1167,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 102,1 млн. руб., за счет областного бюджета – 85,0 млн. руб., бюджета города – 736,6 млн. руб., прочих источников – 243,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 1152,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 102,1 млн. руб., из областного бюджета – 84,9 млн. руб., бюджета города – 722,0 млн. руб., прочих источников – 243,6 млн. руб.

Расчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

### ***7. Муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 07.11.2018 № 2559 (в ред. от 10.02.2025 № 69).

В 2024 году выполнению подлежали 55 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 49 мероприятий, с коэффициентами 0,94; 0,91; 0,88; 0,80; 0,43 - 5 мероприятий.

Мероприятие «Ремонт оборудования детских игровых и спортивных площадок, установленных управлением молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска» не выполнено. Реализация данного мероприятия перенесена на 2025-2027 годы.

Из 19 целевых показателей полностью достигли планового значения 16 показателей. Степень достижения по 3 показателям составила: 0,99; 0,97 и 0,94.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 673,2 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 158,8 млн. руб., областного бюджета – 37,1 млн. руб., бюджета города – 464,3 млн. руб., прочих источников – 13,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 673,0 млн. руб., в том числе из федерального

бюджета – 158,8 млн. руб., областного бюджета – 37,1 млн. руб., бюджета города – 464,1 млн. руб., прочих источников – 13,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 означает, что муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***8. Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390 (в ред. от 10.02.2025 № 72).

В 2024 году выполнению подлежали 76 мероприятий программы, из них: с коэффициентом 1 выполнено 71 мероприятие, с коэффициентами 0,5 - 3 мероприятия.

Не выполнены 2 мероприятия по строительству межшкольного стадиона школы № 15 по ул. Краснознаменной и строительству водозаборных узлов в районе ул. Кислинских. Выполнение данных мероприятий перенесено на 2025-2026 годы.

Из 16 целевых показателей программы все показатели достигли планового значения.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 28315,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 375,9 млн. руб., областного бюджета – 654,0 млн. руб., бюджета города – 503,0 млн. руб., внебюджетных источников – 26782,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 28240,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 375,9 млн. руб., областного бюджета – 627,9 млн. руб., бюджета города – 454,3 млн. руб., внебюджетных источников – 26782,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,95 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 23.11.2015 № 3537 (в ред. от 10.02.2025 № 67).

В 2024 году выполнению подлежали 44 мероприятия программы, из которых с коэффициентом 1 выполнено 39 мероприятий, с коэффициентами 0,97, 0,85, 0,6 - по 1 мероприятию, с коэффициентом 0,5 – 2 мероприятия.

Из 22 целевых показателей полностью достигли запланированного значения 18 показателей. Степень достижения показателей:

«Число лиц, погибших в результате ДТП человек на 100 тыс. населения в год» составила 0,76;

«Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения» составила 0,43;

«Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Курска» составила 0,83;

«Количество колодцев и ливнеприемников, приведенных в нормативное состояние» составила 0,40.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 2165,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1079,7 млн. руб., бюджета города – 1086,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 2136,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1075,2 млн. руб., бюджета города – 1061,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.03.2019 № 449 (в ред. от 10.02.2025 № 70).

В 2024 году выполнению подлежало 51 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 51 мероприятие.

Из 20 целевых показателей программы планового значения достигли все 20 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 6,3 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5,7 млн. руб., бюджета города – 0,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 5,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 5,2 млн. руб., бюджета города – 0,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,08 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***11. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 21.08.2020 № 1525 (в ред. от 06.02.2025 № 48).

В 2024 году выполнению подлежали 26 мероприятий программы, с коэффициентом 1 выполнены все 26 мероприятий.

Из 13 целевых показателей программы планового значения достигли все 13 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 218,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 106,9 млн. руб., областного бюджета – 1,1 млн. руб., бюджета города – 110,9 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 218,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 106,9 млн. руб., областного бюджета – 1,1 млн. руб., бюджета города – 110,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

## ***12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2372 (в ред. от 05.02.2025 № 47).

В 2024 году подлежали выполнению 24 мероприятия, из них с коэффициентом 1 выполнены все 24 мероприятия.

Из 16 целевых показателей программы планового значения достигли все 16 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 202,4 млн. руб., в том числе из бюджета города – 202,4 млн. руб. (131,9 млн. руб. - без учета средств резервного фонда Администрации города Курска и иных зарезервированных средств, в том числе из бюджета города – 131,9 млн. руб.). Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 131,1 млн. руб., в том числе из бюджета города – 131,1 млн. руб. (выделение средств резервного фонда Администрации города Курска и иных зарезервированных средств не отображается в фактических расходах).

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,01 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

## ***13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 17.11.2020 № 2112 (в ред. от 07.02.2025 № 58).

В 2024 году выполнению подлежали 35 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 34 мероприятия, с коэффициентом 0,5 - 1 мероприятие.

Из 17 целевых показателей программы планового значения достигли все 17 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 33,0 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета города – 32,5 млн. руб., областного бюджета – 0,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 33,0 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 32,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***14. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2383 (в ред. от 10.02.2024 № 62).

В 2024 году выполнению подлежало 61 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 60 мероприятий, с коэффициентом 0,56 – одно мероприятие.

Из 13 целевых показателей программы планового значения достигли все 13 показателей.

В соответствии с Решением уточненный объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составил 525,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 18,0 млн. руб., областного бюджета - 2,4 млн. руб., бюджета города – 502,7 млн. руб., прочих источников – 2,1 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в сумме 519,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 18,0 млн. руб., областного бюджета – 2,4 млн. руб., бюджета города – 496,9 млн. руб., прочих источников – 2,1 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске» реализована в 2024 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***15, 16. Муниципальные программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «городской округ город Курск», «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «городской округ город Курск».***

Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска установлен постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202. При этом согласно

подпункту 1.1 названного Порядка его требования не распространяются на муниципальные программы, регламентируемые отдельными федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска и комитетом городского хозяйства города Курска представлены копии сводных отчетов о реализации муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «городской округ город Курск» и «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «городской округ город Курск» за 2024 год.

Динамика эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год, а также результаты за предшествующий год приведены на рисунке ниже.



Следует отметить, что в 2024 году эффективность реализации 5 муниципальных программ города Курска соответствует уровню эффективности 2023 года: «Развитие культуры и туризма в городе Курске» (1); «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске» (1); «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске» (0,99); «Обеспечение жильем граждан города Курска» (0,91); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» (0,90).

Повысился уровень эффективности реализации 4 муниципальных программ: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»; «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»; «Профилактика правонарушений в городе Курске»; «Развитие системы муниципального управления в городе Курске».

Незначительное снижение эффективности реализации программ в 2024 году относительно 2023 года отмечается по 5 муниципальным программам. При этом, в целом, уровень эффективности их реализации остается высоким: «Социальная поддержка граждан города Курска», «Развитие образования в городе Курске», «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске», «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске», «Управление муниципальными финансами города Курска».