

**Пояснительная записка  
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности  
реализации муниципальных программ  
города Курска в 2022 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Курска в 2022 году (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 17.02.2023 № 28-ФЗ) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202 (в ред. от 30.08.2022 № 547) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска» (далее - Порядок). В соответствии с пунктом 4.2.4 Порядка заказчиками (заказчиками-координаторами, исполнителями-координаторами) подготовлены годовые отчеты о реализации программ в 2022 году и результаты оценки эффективности реализации программ, выполненные по методикам, утвержденным в составе программ.

При подготовке Сводного доклада проведен анализ:

соответствия программ Перечню муниципальных программ города Курска (далее - Перечень), утвержденному распоряжением Администрации города Курска от 29.12.2018 № 410-ра (в ред. от 27.08.2019 № 240-ра, от 17.04.2020 № 99-ра, от 22.07.2020 № 158-ра, от 28.07.2020 № 166-ра, от 11.05.2021 № 600-ра, от 25.08.2021 № 1322-ра, от 12.10.2021 № 1691-ра, от 26.01.2022 № 172-ра, от 24.08.2022 № 1023-ра);

соответствия объемов финансирования, предусмотренных программами, решению Курского городского Собрания от 16.11.2021 № 197-6-РС «О бюджете города Курска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение);

соответствия скорректированных объемов финансирования программ постановлениям Администрации города Курска о внесении изменений в программы;

правильности расчетов степени выполнения мероприятий и достижения целевых показателей программ, а также показателей эффективности реализации программ.

В соответствии с Перечнем в 2022 году реализовывались 14 муниципальных программ, разработанных в соответствии с Порядком и являющихся документами стратегического планирования. Осуществлена государственная регистрация муниципальных программ в федеральном реестре документов стратегического планирования в системе ГАС «Управление».

Вывод об эффективности реализации программы формируется на основании показателя эффективности реализации программы (П).

Реализация муниципальной программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение  $\Pi$  меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной программы признается с низким уровнем эффективности.

Ниже приведена краткая информация о ходе реализации и уровне эффективности каждой программы. Последовательность программ указана в соответствии с их порядковыми номерами в Перечне.

### ***1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 11.10.2018 № 2362 (в ред. от 08.02.2023 № 74).

В 2022 году выполнению подлежали 46 мероприятий программы. С коэффициентом степени выполнения мероприятий 1 выполнены 44 мероприятия, с коэффициентами 0,72 и 0,85 - по 1 мероприятию.

Из 32 целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 30-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

3.2 «Количество участников мероприятий, конкурсов, фестивалей, организованных администрациями Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов города Курска» (предусмотрено программой 29150 чел., фактически – 20950 чел.);

3.3 «Количество посетителей (зрителей, участников мероприятий) муниципальных бюджетных учреждений культуры (ЦД «Спутник», «Юность», «Мир», «Родина», ДСЦД «Сказка», «Ассоль», ЦНТ «Русь», ГКЦ «Ли́ра», КТЦ «Звездный»)» (предусмотрено программой 496032 чел., фактически – 468137 чел.);

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 711,5 млн. руб., в том числе за счет бюджета города – 694,7 млн. руб., федерального бюджета – 10,0 млн. руб., прочих источников – 6,8 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 817,9 млн. руб., в том числе из бюджета города – 796,3 млн. руб., федерального бюджета – 10,0 млн. руб., прочих источников – 11,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 816,2 млн. руб., в том числе из бюджета города – 794,7 млн. руб., федерального бюджета – 10,0, прочих источников – 11,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы ( $\Pi$ ) 0,98 означает, что муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курске» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности.

### ***2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 02.10.2018 № 2254 (в ред. от 10.02.2023 № 80).

В 2022 году выполнению подлежало 48 мероприятий программы.

С коэффициентом степени выполнения мероприятий 1 выполнены 43 мероприятия, с коэффициентами 0,99 – 2 мероприятия, с коэффициентами 0,76, 0,6 и 0,55 - по 1 мероприятию.

Из 10-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по всем 10-ти показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в объеме 2654,1 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 1134,7 млн. руб., областного бюджета – 1308,6 млн. руб., бюджета города – 208,5 млн. руб., прочих источников – 2,3 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2433,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1038,0 млн. руб., областного бюджета – 1175,6 млн. руб., бюджета города – 217,8 млн. руб., прочие источники – 2,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 2375,5 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 1027,9 млн. руб., из областного бюджета – 1133,0 млн. руб., бюджета города – 212,3 млн. руб., прочие источники – 2,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курска» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности.

### ***3. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2384 (в ред. от 07.02.2023 № 68).

В 2022 году выполнению подлежали 73 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены все 73 мероприятия.

Из 39-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 37 показателям.

Не достигнуты показатели:

1.7 «Доля численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» (предусмотрено программой 90%, фактически – 88,2%);

3.7 «Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» (предусмотрено программой 1 ед., фактически – 0 ед.)

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 6744,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 377,2 млн. руб., областного бюджета – 4578,4 млн. руб., бюджета города – 1744,6 млн. руб., прочих источников – 44,4 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 7524,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 457,5 млн. руб., областного бюджета – 4868,2 млн. руб., бюджета города – 2149,3 млн. руб., прочих источников – 49,4 млн. руб. Фактически

на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 7487,7 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 448,9 млн. руб., областного бюджета – 4858,6 млн. руб., бюджета города – 2130,7 млн. руб., прочих источников – 49,4 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,98 означает, что муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности.

#### ***4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2021 № 627 (в ред. от 10.02.2023 № 83).

В 2022 году выполнению подлежали 30 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 24 мероприятия, с коэффициентами 0,91, 0,90, 0,86, 0,80, 0,60, 0,56 - по 1 мероприятию.

Из 17-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 15-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

1.3.1 «Количество проведенных судебных экспертиз» (предусмотрено программой 18 ед., фактически – 10 ед.);

2.1.3 «Количество земельных участков, предоставленных для ИЖС в соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 N 74-ЗКО "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» (предусмотрено программой 10 ед., фактически – 9 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 74,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3,7 млн. руб., областного бюджета – 1,3 млн. руб., бюджета города – 69,4 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 88,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3,7 млн. руб., областного бюджета – 1,3 млн. руб., бюджета города – 83,3 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства бюджета города в сумме 86,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 3,7 млн. руб., областного бюджета – 1,3 млн. руб., бюджета города – 81,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,94 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности.

#### ***5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 16.11.2020 № 2109 (в ред. от 26.12.2022 № 827).

В 2022 году выполнению подлежали 14 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 12 мероприятий, с коэффициентом 0,99 – 1 мероприятие, с коэффициентом 0,1 – 1 мероприятие.

Из 16-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 14 показателям.

Не достигнуты показатели:

1.6 «Уровень исполнения содержания приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (предусмотрено программой 100%, фактически – 6 %);

3.1 «Уровень исполнения полномочий управления по учету и распределению жилья города Курска (муниципального казенного учреждения «Городской жилищный фонд»)» (предусмотрено программой 100%, фактически – 99%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 171,4 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 65,9 млн. руб., областного бюджета – 46,1 млн. руб., бюджета города – 59,4 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 497,2 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 70,8 млн. руб., областного бюджета – 271 млн. руб., бюджета города – 155,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 488,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 66,5 млн. руб., областного бюджета – 269,4 млн. руб., бюджета города – 152,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,90 означает, что муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

## ***6. Муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2389 (в ред. от 17.04.2023 № 215).

В 2022 году выполнению подлежали 52 мероприятия программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 43 мероприятия, с коэффициентом 0,98 – 2 мероприятия, с коэффициентами 0,94, 0,75, 0,6, 0,5 и 0,43 – по 1 мероприятию.

Не выполнено 2 мероприятия:

1.2.17 «Создание/реконструкция элементов благоустройства - мест (площадок) накопления ТКО на муниципальных земельных участках, в том числе на земельных участках, в отношении которых государственная собственность не разграничена»;

2.1.1 «Организация наблюдения за состоянием объектов охраны окружающей природной среды на территории города».

Из 13 целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 11 показателям.

Не достигнуты показатели:

1.3.2 «Количество снесенных аварийных домов» (предусмотрено программой 5 ед., фактически – 3 ед.);

2.2.1 «Площадь содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя города Курска» (предусмотрено программой 1,93 кв.м., фактически – 1,84 кв.м.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 901,7 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета -100,0 млн. руб., областного бюджета – 41,7 млн. руб., бюджета города 550,5 млн. руб., прочих источников – 209,5 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 1090,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 119,1 млн. руб., за счет областного бюджета – 81,4 млн. руб., бюджета города – 680,0 млн. руб., прочих источников – 209,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 897,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 79,0 млн. руб., из областного бюджета – 67,7 млн. руб., бюджета города 668,7 млн. руб., прочих источников – 81,6 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,10 означает, что муниципальная программа «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

### ***7. Муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 07.11.2018 № 2559 (в ред. от 04.04.2023 № 192).

В 2022 году выполнению подлежали 51 мероприятие программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 48 мероприятий, с коэффициентами 0,99, 0,94 - 2 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 3.1.6 «Создание онлайн-приложения города Курска «Здоровая карта» с перечнем видов спорта, адресами мест для занятий с указанием платных и бесплатных секций для каждой целевой группы».

Из 19-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 14-ти показателям.

Не достигнуты показатели:

7. «Уровень рождаемости (общий коэффициент рождаемости)» (предусмотрено программой 8,5 промилле на 1000 чел., фактически – 8,0 промилле на 1000 чел.);

8. «Уровень смертности (общий коэффициент смертности) (предусмотрено программой 13,7 промилле на 1000 чел., фактически – 13,8 промилле на 1000 чел.);

9. «Численность населения города Курска на конец года» (предусмотрено программой 442,7 тыс. чел., фактически – 434,7 тыс. чел.);

10. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (предусмотрено программой 74,0 года, фактически – 68,6 лет);

17. «Доля функционирующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2 муниципальных молодежных учреждений и 13 учреждений физической культуры и спорта города Курска» (предусмотрено программой - 100%, фактически – 94%).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 287,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 26,6 млн. руб., бюджета города – 255,9 млн. руб., прочих источников – 5,4 млн. руб. Скорректированный объем финансирования составил 376,0 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета - 26,6 млн. руб., бюджета города – 340,9 млн. руб., прочих источников – 8,5 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 376,0 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 26,6 млн. руб., бюджета города – 340,9 млн. руб., прочих источников – 8,5 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,97 означает, что муниципальная программа «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

### ***8. Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390 (в ред. от 19.04.2023 № 228).

В 2022 году выполнению подлежало 64 мероприятия программы, из них: с коэффициентом 1 выполнены 63 мероприятия.

Не выполнено мероприятие 7.6. «Приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».

Из 15-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по всем показателям.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы в 2021 году предусматривалось в сумме 19627,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 1527,4 млн. руб., областного бюджета – 1012,1 млн. руб., бюджета города – 213,0 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 963,1 млн. руб., внебюджетных источников – 15911,4 млн. руб. После проведения

в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 19627,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1527,4 млн. руб., областного бюджета – 1012,1 млн. руб., бюджета города – 213,0 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 963,1 млн. руб., внебюджетных источников – 15911,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 21374,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 1552,7 млн. руб., областного бюджета – 753,3 млн. руб., бюджета города – 310,1 млн. руб., предполагаемых средств всех бюджетов – 18758,8 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,97 означает, что муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 23.11.2015 № 3537 (в ред. от 10.02.2023 № 81).

В 2022 году выполнению подлежали 69 мероприятий программы, из которых с коэффициентом 1 выполнено 64 мероприятия, с коэффициентом 0,5 – 2 мероприятия, 0,98, 0,82, 0,49 - по 1 мероприятию.

Из 22 целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 19 показателям.

Не достигнуты следующие показатели:

4.17. «Количество колодцев и ливнеприемников, приведенных в нормативное состояние (предусмотрено программой 190 ед., фактически – 52 ед.);

4.18. «Протяженность выделенных полос для общественного транспорта» (предусмотрено программой 20 км, фактически – 10 км);

5.1. «Увеличение зоны платных парковок по отношению к 2018 году» (предусмотрено программой 108%, фактически – 0%);

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 1919 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 960,1 млн. руб., бюджета города – 590,3 млн. руб., прочих источников – 368,6. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 2849,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 600,4 млн. руб., областного бюджета – 1020,0 млн. руб., бюджета города – 1228,6 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 2804,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 600,4 млн. руб., областного бюджета – 1020,0 млн. руб., бюджета города – 1183,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,9 означает, что муниципальная программа «Развитие транспортной системы; обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и



безопасности дорожного движения» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

### ***10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.03.2019 № 449 (в ред. от 08.02.2023 № 76).

В 2022 году выполнению подлежали 50 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 49 мероприятий, с коэффициентом 0,4 – 1 мероприятие.

Из 18-ти целевых показателей программы достигнуты запланированные значения по 17 показателям.

Не достигнут показатель 5.1 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми» (предусмотрено программой 1321 ед., фактически – 1408 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 5,2 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 5,0 млн. руб., бюджета города – 0,2 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 5,7 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 5,0 млн. руб., бюджета города – 0,7 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 5,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 5,0 млн. руб., бюджета города – 0,7 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

### ***11. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 21.08.2020 № 1525 (в ред. от 06.02.2023 № 66).

В 2022 году выполнению подлежали 29 мероприятий программы, с коэффициентом 1 выполнены 28 мероприятий, с коэффициентом 0,98– 1 мероприятие.

Из 11 целевых показателей программы достигнуты плановые значения по 10-ти показателям.

Не достигнут показатель 4.1 «Уровень исполнения полномочий» (предусмотрено программой 100%, фактически – 98%);

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы из бюджета города в 2022 году предусматривалось в сумме 71,1 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования из бюджета города составил 94,2 млн. руб. Фактически

на реализацию мероприятий программы из бюджета города в 2022 году направлены средства в сумме 92,9 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

### ***12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2372 (в ред. от 29.12.2022 №862).

В 2022 году подлежали выполнению 27 мероприятий, из них с коэффициентом 1 выполнены все 27 мероприятий.

Из 16 целевых показателей программы по всем показателям достигнуты их плановые значения.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось из бюджета города в сумме 255,4 млн. руб. (237,4 млн. руб. без учета средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств). После проведения в течение года уточнений скорректированный объем финансирования составил 215,4 млн. руб. из бюджета города (176 млн. руб.). Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году из бюджета города направлены средства в сумме 168 млн. руб. (выделение средств резервного фонда администрации города Курска и иных зарезервированных средств не отображается в фактических расходах).

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,05 означает, что муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Курска» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

### ***13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 17.11.2020 № 2112 (в ред. от 02.03.2023 № 129).

В 2022 году выполнению подлежали 36 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнены 35 мероприятий, с коэффициентом 0,84 - одно мероприятие.

Из 19-ти целевых показателей программы достигнуты плановые значения по всем 19-ти показателям.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 15,9 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 0,5 млн. руб., бюджета города – 15,4 млн. руб. После проведения в течение года уточнений скорректированный объем

финансирования составил 24,8 млн. руб., в том числе за счет областного бюджета – 0,4 млн. руб., бюджета города – 24,4 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 24,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 0,4 млн. руб., бюджета города – 24,3 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1,0 означает, что муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

#### ***14. Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске»***

Программа утверждена постановлением Администрации города Курска от 12.10.2018 № 2383 (в ред. от 10.02.2023 № 84).

В 2022 году выполнению подлежали 56 мероприятий программы, из них с коэффициентом 1 выполнено 50 мероприятие, 3 мероприятия - с коэффициентом 0,98, по 1 мероприятию - с коэффициентами 0,96, 0,86, 0,67.

Из 11-ти целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 9-ти показателям.

Не выполнены показатели:

1.1.6 «Количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию» (предусмотрено программой 726 чел., фактически - 711 чел.);

1.5.1 «Количество общественных организаций, принявших участие в общегородских мероприятиях» (предусмотрено программой 90 ед., фактически - 77 ед.).

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2022 году предусматривалось в сумме 318,3 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 13,2 млн. руб., областного бюджета - 2,1 млн. руб., бюджета города – 301,0 млн. руб., прочие источники - 2,0 млн. руб. После проведения уточнений в течение года скорректированный объем финансирования составил 468,0 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 14,0 млн. руб., областного бюджета - 2,1 млн. руб., бюджета города - 449,9 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2022 году направлены средства в сумме 462,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 14,0 млн. руб., областного бюджета – 2,1 млн. руб., бюджета города – 444,2 млн. руб., прочих источников - 2,0 млн. руб.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 0,99 означает, что муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления в городе Курске» реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности.

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Курска

Куцак И.В.

«24» 04 2023 года

**Сводный годовой доклад о ходе реализации  
и об оценке эффективности муниципальных программ города Курска в 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	«Развитие культуры и туризма в городе Курске»	Управление культуры города Курска	всего 711511,3 в том числе:	817864,1	816247,5	1	0,99	0,99	0,99	0,98	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 694743,3	796325,9	794709,3						
			федеральный бюджет 10000,0	10000,0	10000,0						
			прочие источники 6768,0	11538,2	11538,2						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	«Социальная поддержка граждан города Курска»	Комитет социальной защиты населения города Курска	всего 2654095,00 в том числе:	2433823,9	2375538,9	0,98	1,00	0,98	1,00	1,00	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 208513,10	217814,4	212327,3						
			областной бюджет 1308591,90	1175614,0	1132977,2						
			федеральный бюджет 1134673,70	1038046,3	1027927,8						
			прочие источники 2316,30	2349,2	2306,6						
3.	«Развитие образования в городе Курске»	Комитет образования города Курска	всего 6744577,1 в том числе:	7524436,8	7487717,2	0,99	0,97	1,00	1,01	0,98	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 1744609,6	2149262,9	2130726,9						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8x10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			областной бюджет 4578379,4	4868217,4	4858634,1						
			федеральный бюджет 377224,6	457520,4	448920,1						
			прочие источники 44363,5	49436,1	49436,1						
4.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Курска»	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска	всего 74409,4 в том числе:	88314,9	86632,6	0,98	0,97	0,95	0,97	0,94	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 69420,6	83326,1	81643,8						
			областной бюджет 1249,1	1249,1	1249,1						
			федеральный бюджет 3739,7	3739,7	3739,7						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы	
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	«Обеспечение жильем граждан города Курска»	Администрация города Курска (Управление по учету и распределению жилья города Курска; Муниципальное казенное учреждение "Городской жилищный фонд")	всего 171431,2 в том числе:	497163,3	488239,7	0,98	0,94	0,94	0,96	0,90	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности	
			бюджет города 59407,3		155363,4							152281,2
			областной бюджет 46102,7		270989,4							269443,3
			федеральный бюджет 65921,2		70810,5							66515,2
6.	«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске»	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 901745,1 в том числе:	1089959,3	897010,2	0,82	0,97	0,93	1,13	1,10	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности	
			бюджет города 550517,4		679953,6							668651,1
			областной бюджет 41664,4		81411,5							67717,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			федеральный бюджет 100064,5	119095,4	79030,9						
			прочие источники 209498,8	209498,8	81611,2						
7.	«Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске»	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска	всего 287885,9 в том числе:	376045,0	376045,0	1	0,99	0,98	0,98	0,97	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
бюджет города 255849,7			340919,6	340919,6							
областной бюджет 26616,3			26616,3	26616,3							
прочие источники 5419,9			8509,1	8509,1							
8.	«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе	Комитет городского хозяйства города Курска	всего 19626980,6 в том числе:	19626979,6	21374859,7	1,0	0,99	0,98	0,98	0,97	Программа реализуется с высоким



№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Курске»		бюджет города 212992,8	212992,8	310098,2						уровнем эффективности
			областной бюджет 1012177,7	1012177,7	753256,4						
			федеральный бюджет 1527385,0	1527385,0	1552710,3						
			предполагаемые средства всех бюджетов 963060,1	963059,1	18758,8						
			прочие источники 15911365,0	15911365,0	0						
9.	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности	Комитет дорожного хозяйства города Курска	всего 1918962,1 в том числе:	2849022,1	2804314,8	0,98	0,90	0,98	1	0,90	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 590320,1	1228584,4	1183877,1						



№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске»	ции города Курска»	71070,5	94199,3	92946,9						
12	«Управление муниципальными финансами города Курска»	Комитет финансов города Курска; Контрольно-ревизионное управление города Курска (Комитет финансов города Курска)	всего 237356,7* в том числе:	175992,3*	167998,0*	0,95	1,0	1,0	1,05	1,05	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 237356,7	175992,3	167998,0						
13.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске»	Администрация города Курска (Комитет предпринимательства и торговли Админи-	всего 15898,1 в том числе:	24809,9	24741,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Программа реализуется с высоким уровнем эффективности
			бюджет города 15448,1	24359,9	24291,3						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)	Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)				Средние значения		Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9/7) (Э)	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8х10) (П)	Вывод об уровне эффективности реализации программы
			Предусмотренный программой объем	Скорректированный объем	Фактические расходы	Степень выполнения (гр. 6/5) (Ф)	Достижения запланированных целевых показателей (И)	Степени выполнения запланированных мероприятий (М)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		страции города Курска)	областной бюджет 450,0	450,0	450,0						
14.	«Развитие системы муниципального управления в городе Курске»	Администрация города Курска (Управление делами Администрации города Курска)	всего 318317,8 в том числе:	468017,4	462274,9	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99	Программа реализована с высоким уровнем эффективности
бюджет города 300964,7			449893,8	444151,2							
областной бюджет 2164,1			2164,1	2164,1							
федеральный бюджет 13189,0			13959,5	13959,6							
прочие источники 2000,0			2000,0	2000,0							

\* Без учета средств резервного фонда Администрации города Курска и иных зарезервированных средств